

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 40» г.о.Самара



Г.Н.Синцова

Приказ от «01» сентября 2025 г. № 169/1-од

План мероприятий (дорожная карта) реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников на 2025-2026 учебный год

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	10.09.2025	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН	Куратор Ситникова Н.А.
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ОО	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников	Не менее 15 % от общего числа педагогических работников	Куратор Ситникова Н.А.
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с	По отдельному графику	Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения,		Куратор Ситникова Н.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Школа № 40» г.о.Самара

_____ Г.Н.Синцова

Приказ от «01» сентября 2025 г. № 169/1-од

План мероприятий (дорожная карта) реализации региональной программы многофункционального наставничества педагогических работников на 2025-2026 учебный год

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа педагогов и административного персонала ОО	10.09.2025	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных ПН	Куратор Ситникова Н.А.
Формирование базы наставников из числа педагогов и административного персонала ОО	В течение всего периода реализации ПН	Сформирована база наставников	Не менее 15 % от общего числа педагогических работников	Куратор Ситникова Н.А
Организация обучения педагогических работников, наставников, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	По отдельному графику	Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Куратор Ситникова Н.А
Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная	В течение всего периода реализации ПН	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		<u>Наставники:</u> Луцкая Н.А., Кулебакина В.В., Галялутдинова В.К., Шмелева

работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; итоговая встреча			Н.А. <u>Наставляемые педагоги:</u> Двуреченская А.Н., Коннова Н.С., Никулина Н.Н., Гильмутдинова Ю.А.
Проведение первых организационных встреч внутри наставнической пары/группы	До 30.09.2025	Проведены организационные встречи, составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	<u>Наставники:</u> Луцкая Н.А., Кулебакина В.В., Галялутдинова В.К., Шмелева Н.А. <u>Наставляемые педагоги:</u> Двуреченская А.Н., Коннова Н.С., Никулина Н.Н., Гильмутдинова Ю.А.
Утверждение индивидуальных планов	До 01.10.2025	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Директор школы Синцова Г.Н.
Реализация индивидуальных планов	В течение всего периода	Индивидуальные планы реализованы не менее чем на 90%, от общего количества участников ПН	<u>Наставники:</u> Луцкая Н.А., Кулебакина В.В., Галялутдинова В.К., Шмелева Н.А. <u>Наставляемые педагоги:</u> Двуреченская А.Н., Коннова Н.С., Никулина

			Н.Н., Гильмутдинова Ю.А.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп	До 30.05.2026	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры,	<u>Наставники:</u> Луцкая Н.А., Кулебакина В.В., Галялутдинова В.К., Шмелева Н.А. <u>Наставляемые педагоги:</u> Двуреченская А.Н., Коннова Н.С., Никулина Н.Н., Гильмутдинова Ю.А.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно- методических материалов, необходимых для реализации ПН для каждой из наставнической групп	До 30.09.2025	Программные, методические и дидактические материалы	<u>Наставники:</u> Луцкая Н.А., Кулебакина В.В., Галялутдинова В.К., Шмелева Н.А.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации целевой модели наставничества	До 30.10.2025	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Куратор Ситникова Н.А.

Информационное сопровождение деятельности

Создание специальных рубрик в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте ОО	До 30.12.2025	Например, создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Куратор Ситникова Н.А. <u>Наставники:</u> Луцкая Н.А., Кулебакина В.В., Галялутдинова В.К., Шмелева Н.А.
Размещение информации о реализации ПН на информационных ресурсах образовательной организации	В течение всего периода реализации ПН	Не менее <u>3</u> публикаций на ресурсах: [ссылки]	Куратор Ситникова Н.А.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации ПН	До 30.03.2026	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Куратор Ситникова Н.А. <u>Наставники:</u> Луцкая Н.А., Кулебакина В.В., Галялутдинова В.К., Шмелева Н.А.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности (при наличии)	Ответственный
Управление реализацией целевой модели наставничеств на уровне образовательной организации				
Контроль процедуры внедрения и реализации ПН	В течение всего периода реализации ПН	Выполнено 100% позиций дорожной карты		Директор Синцова Г.Н.
Контроль реализации мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	В течение всего Периода реализации ПН	Реализовано 100% мероприятий, за- крепленных за учреждением в установленные сроки		Куратор Борисова Л.А.
Разработка дорожной карты на 2025-2026 учебный год	До 31.08.2025	Разработана дорожная карта внедрения ПН ОО на 2025-2026 учебный год		Директор Синцова Г.Н. Куратор Ситникова Н.А.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	В течение всего периода реализации ПН	Не менее 2 представителей ОО приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/ конкурсах/ фестивалях		Директор Синцова Г.Н. Куратор Ситникова Н.А.

